









ID	Foto	Plats	Inspektionsdatum	Anteckningar	Prio	Ägare	Åtgärdsdatum	Status	Material
1			2023-06-20	Måla	↑ 1	Sektion1	2023-09-02	Slutförd	Målartvätt, Borsta, Röd färg
2			2023-06-20	Byta ut garagebrädor	↑ 2	Sektion1	2024-05-01	Slutförd	
3			2023-06-20	Tåliga växter - köpa tjänsten	→ 3	Sektion1	2025-05-01	Slutförd	
4			2023-06-20	Klippa trädet (grönyta ingår inte i trädgårdstjänster)	↑ 1	Sektion2	2023-08-28	Slutförd	
5			2023-06-20	Byta (Garagelänga, sydsida)	↑ 2	Sektion1	2024-05-01	Slutförd	Målartvätt, Borsta, Röd färg
6			2023-06-20	Plåt?	→ 3	Sektion1		Ej påbörjad	
7			2023-06-20	Måla	↓ 5	Djon	2024-07-15	Slutförd	Reflexfärg
8			2023-06-20	Fylla på sand?	↓ 5	Sektion2 - Cecilia		Ej påbörjad	Köpa sand (?m3) + nät
9			2023-06-20	Slipa och måla	↑ 1	Sektion2	2023-09-02	Slutförd	Träolja, sandpaper, borste
10			2023-06-20	Klippa eller ta ner trädet	↑ 1	Rudeboksv. 164-168	2023-09-02	Slutförd	
11			2023-06-20	Grus/plattor	↑ 1	Rudeboksv. 164-168	2023-09-02	Slutförd	
12			2023-06-20	Tabort	↑ 1	Rudeboksv. 164-168	2023-09-02	Slutförd	
13			2023-06-20	Oljas (Bänk)	↑ 1	Sektion2	2023-09-02	Slutförd	Träolja, sandpaper, borste
14			2023-06-20	Oljas (Bänk)	↑ 1	Sektion2	2023-09-02	Slutförd	Träolja, sandpaper, borste
15			2023-06-20	Tabort (Stolpe)	↑ 1	Djon	2023-09-02	Slutförd	Vinkelslipp
16			2023-06-20	Tabort (hinder)	↑ 1	Sektion2	2023-09-02	Slutförd	

ID	Foto	Plats	Inspektionsdatum	Anteckningar	Prio	Ägare	Åtgärdsdatum	Status	Material
17			2023-06-20	Fixa muren/plattor	↑ 1	Sektion1	2024-05-01	Slutförd	Jordnäring, gödsel
18			2023-06-20	Oljas (Bänk)	↑ 1	Sektion1	2023-09-02	Slutförd	Finns redan.
19			2023-06-20	Fräscha upp plattor	↓ 5	Sektion1	2024-05-01	Ej påbörjad	Se ID38
20			2023-06-20	Måla	↑ 1	Sektion1/2	2023-09-09	Slutförd	Rödfärg, borste, målartvätt,
21			2023-06-20	Tabort (Stolpe) - samtidigt som ID:15	↑ 1	Sektion2	2023-09-02	Slutförd	
22			2023-06-20	Behöver plan (Skikt?)	↑ 1	Sektion2	2023-09-02	Slutförd	Träolja, sandpaper, borste
23			2023-06-20	Id5: måla (Garagelänga 1-2-3, sydsida)	↑ 1	Sektion1	2023-09-02	Slutförd	Rödfärg, borste, målartvätt,
24			2023-06-20	Id5: måla (Garagelänga 1-2, baksida)	↑ 1	Sektion1	2023-09-02	Slutförd	Rödfärg, borste, målartvätt,
25			2023-06-20	Id5: måla (Garagelänga 1-2-3, framsida) under takskägg	↑ 1	Sektion1	2023-09-02	Slutförd	Rödfärg, borste, målartvätt,
26			2023-06-20	ID20: Tvättas	↑ 1	Sektion2	2023-09-02	Slutförd	Målartvätt (100l), borste, gu
27			2023-08-14	Storstädning av samfällighetslokalen	↑ 1	Sektion2	2023-09-02	Slutförd	Husförman inhandlar material
28				Orienterisntavlor 1, 2, 3 och parkeringsskyltar	↑ 1	Sektion2	2023-09-02	Slutförd	Tvättas
29			2024-06-18	Byta ut elskåpslucka	↑ 1	Joaquin	2024-05-01	Slutförd	Elskåpslucka?
30			2024-06-18	Fönsterlist målas	↑ 2	Sektion2		Slutförd	Alaa kollar resterande färg i garaget
31			2024-06-18		→ 3	Sektion2		Ej påbörjad	ID6 + vindskiva

ID	Foto	Plats	Inspektionsdatum	Anteckningar	Prio	Ägare	Åtgärdsdatum	Status	Material
32			2024-06-18			Sektion1	2024-07-15	Slutförd	
33			2024-06-18			Sektion2	2024-07-15	Slutförd	
34			2024-06-18	Flytta till garaget	↑ 1	Sektion2	2023-09-02	Slutförd	
35			2024-06-18		↓ 5	Sektion2		Ej påbörjad	
36			2024-06-18			Sektion2		Slutförd	
37			2024-06-18		→ 3	Sektion2		Ej påbörjad	
38			2024-06-18		↓ 5	Sektion2		Ej påbörjad	
39			2024-06-18		→ 3	Sektion2		Ej påbörjad	
40			2024-06-18	Se ID 17	↑ 1	Sektion1	2023-09-02	Slutförd	
41				Vinbärsbuskar: Rensa, Beskära	↑ 1	Sektion2	2023-09-02	Slutförd	
42				Rensa vid orienteringstavla (Rudeboksv.)	↑ 1	Sektion2	2023-09-02	Slutförd	
43		Garagglänga 1	2025-05-07	Vindskivan, väntar på offert	→ 3	Sektion1		Ej påbörjad	
44			2025-05-07	Fixa Stenar	↑ 1	Sektion1		Ej påbörjad	Grus är köpt
45		Sektion 1, parkering	2025-05-07	Ny skiva	↑ 1	Sektion1	2025-05-24	Slutförd	
46			2025-05-07	Väntar på förslag	↓ 4	Sektion2		Ej påbörjad	

ID	Foto	Plats	Inspektionsdatum	Anteckningar	Prio	Ägare	Åtgärdsdatum	Status	Material
			2025-05-07			Sektion2		Slutförd	
48			2025-05-07	Slipa och måla	↑ 1	Sektion2	2025-09-20	Slutförd	Olja och sandpapper finns
49			2025-05-07	Väntar på förslag	↓ 4	Sektion2		Ej påbörjad	
50			2025-05-07	Saknar sten	↑ 1	Sektion2		Ej påbörjad	Kolla på byggmax
51			2025-05-07	Omläggning av sten	↑ 1	Sektion1	2025-09-20	Slutförd	Sand, 200-300 kg sättsand
52			2025-05-07	Omläggning av sten	↑ 1	Sektion1	2025-09-20	Slutförd	
53			2025-05-07	Vindskiva, väntar på offert	→ 3	Sektion1		Ej påbörjad	
54			2025-05-07	Samma som ID8	↓ 5	Sektion2		Ej påbörjad	
55			2025-05-07	?	↓ 5	Sektion2		Ej påbörjad	
56			2025-05-07			Sektion1		Slutförd	
57			2025-05-07			Sektion1		Slutförd	
58			2025-05-07	Vindskiva, väntar på offert	→ 3	Sektion1		Ej påbörjad	
59			2025-05-07	Måla gavel på baksidan av garagelänga 3	↑ 1	Sektion1	2025-09-20	Slutförd	Röd färg
60			2025-05-07	Sopprumets dörr borstas / färgas	↑ 1	Sektion1	2025-09-20	Slutförd	Svart metall färg
61			2025-05-07	Målning av fönsterlistor på lokalen	↑ 1	Sektion2	2025-09-20	Slutförd	Vit färg

ID	Foto	Plats	Inspektionsdatum	Anteckningar	Prio	Ägare	Åtgärdsdatum	Status	Material
62	Foto	Plats	Inspektionsdatum	Anteckningar	Prio	Ägare	Åtgärdsdatum	Status	Material
63			2023-06-20	Måla	↑2.255	Sektion1	2023-09-02	Slutförd	Målartvätt, Borsta, Röd färg
63			2023-06-20	Byta ut garagebrädor	↑2.264	Sektion1	2024-05-01	Slutförd	
64			2023-06-20	Tåliga växter - köpa tjänsten	↑2.273	Sektion1	2025-05-01	Slutförd	
65			2023-06-20	Klippa trädet (grönyta ingår inte i trädgårdstjänster)	↑2.282	Sektion2	2023-08-28	Slutförd	
66			2023-06-20	Byta (Garagelänga, sydsida)	↑2.292	Sektion1	2024-05-01	Slutförd	Målartvätt, Borsta, Röd färg

ID	Foto	Plats	Inspektionsdatum	Anteckningar	Prio	Ägare	Åtgärdsdatum	Status	Material
6			2023-06-20	Plåt?	→ 3	Sektion1		Ej påbörjad	
8			2023-06-20	Fylla på sand?	↓ 5	Sektion2 - Cecilia		Ej påbörjad	Köpa sand (?m3) + nät
19			2023-06-20	Fräscha upp plattor	↓ 5	Sektion1	2024-05-01	Ej påbörjad	Se ID38
31			2024-06-18		→ 3	Sektion2		Ej påbörjad	ID6 + vindskiva
35			2024-06-18		↓ 5	Sektion2		Ej påbörjad	
37			2024-06-18		→ 3	Sektion2		Ej påbörjad	
38			2024-06-18		↓ 5	Sektion2		Ej påbörjad	
39			2024-06-18		→ 3	Sektion2		Ej påbörjad	
43		Garagglänga 1	2025-05-07	Vindskivan, väntar på offert	→ 3	Sektion1		Ej påbörjad	
44			2025-05-07	Fixa Stenar	↑ 1	Sektion1		Ej påbörjad	Grus är köpt
46			2025-05-07	Väntar på förslag	↓ 4	Sektion2		Ej påbörjad	
49			2025-05-07	Väntar på förslag	↓ 4	Sektion2		Ej påbörjad	
50			2025-05-07	Saknar sten	↑ 1	Sektion2		Ej påbörjad	Kolla på byggmax
53			2025-05-07	Vindskiva, väntar på offert	→ 3	Sektion1		Ej påbörjad	
54			2025-05-07	Samma som ID8	↓ 5	Sektion2		Ej påbörjad	

ID	Foto	Plats	Inspektionsdatum	Anteckningar	Prio	Ägare	Åtgärdsdatum	Status	Material
55			2025-05-07	?	↓ 5	Sektion2		Ej påbörjad	
58			2025-05-07	Vindskiva, väntar på offert	→ 3	Sektion1		Ej påbörjad	